

SEBRAE-RS

Obra: Adequações internas de layout

Empresa:

End.: Rua sete de Setembro, 730 - 4º andar - Centro - Porto Alegre/RS

Data:

Anexo 04: CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS CIVIS

ITEM	ETAPA	1ª semana	2ª semana	3ª semana
3.	Imóvel C pavimento térreo 330 m²			
3.1	Material e instalação de revestimento de pisos (carpete) 330m²			
3.2	Pintura forro 330m²			
3.3	Fornecimento e instalação de divisórias de gesso acartonado			
3.4	Fornecimento e instalação de negativas de gesso			
3.5	Fornecimento e instalação de divisórias de vidro temperado 10mm			
3.6	Fornecimento e instalação de 2 (duas) portas para as divisórias de vidro (com acessórios)			
3.7	Fornecimento de 3 (três) portas para salas			
3.8	Tratamento e pinturas gerais			
3.9	Revisão sanitários			
3.10	Revisão de instalações hidráulicas e sanitárias			
3.11	Instalação de caixa de gordura na copa			
3.12	Instalação de 4 (quatro) exaustor para baheiros			
3.13	Seguro de responsabilidade Civil			