

SEBRAE-RS

Obrá: Adequações internas e manutenção predial
 End.: Rua Maurício Cardoso, 740 / Loja 2 - Centro - Erechim/RS

Empresa:

Data:

CNPJ:

Anexo 04: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT MAT	PREÇO UNIT MO	TOTAL MAT	TOTAL MO	PREÇO TOTAL
1	Projeto complementar							
1.1	Projeto das ampliações das redes elétricas, das redes de lógica e de telefonia	vb	1,00			-	-	-
1.2	Emissão ART	vb	1,00			-	-	-
				sub totais		-	-	-
				total Item 1		-	-	-
2	Adequações internas							
2.1	Sala atendimento/sala dos técnicos	vb	1,00			-	-	-
2.1.1	Adequações das redes elétricas, iluminação, lógicas e telefonia	m²	15,00			-	-	-
2.1.2	Desmontagem de divisória (vidro) com reaproveitamento conforme layout indicativo	m²	15,00			-	-	-
2.1.3	Reiniciação de divisórias de vidro	m²	15,00			-	-	-
2.1.4	Remoção de parede de gesso acartonado	m²	32,00			-	-	-
2.1.5	Construção de nova parede de gesso acartonado conforme layout	m²	34,00			-	-	-
2.1.6	Reaproveitamento e reposicionamento de porta corredor	vb	1,00			-	-	-
2.1.7	Reaproveitamento de vidro temperado (existente) para divisória de gesso acartonado, conforme layout indicativo	vb	1,00			-	-	-
2.1.8	Reiniciação de mobiliários	vb	1,00			-	-	-
2.1.9	Isolamento da área da reforma	vb	1,00			-	-	-
				sub totais		-	-	-
2.2	Sala de treinamento	unid	2,00			-	-	-
2.2.1	Reiniciação de portas das salas de treinamento	unid	2,00			-	-	-
2.2.2	Fechamento do vão com gesso acartonado (portas realizadas)	vb	1,00			-	-	-
				sub totais		-	-	-
2.3	Recepção							
2.3.1	Reiniciação de letreiro SEBRAE	vb	1,00			-	-	-
2.3.2	Adequações das redes elétricas, lógicas e telefonia	vb	1,00			-	-	-
2.3.3	Reiniciação Trém	vb	1,00			-	-	-
2.3.4	Reiniciação de mobiliários	vb	1,00			-	-	-
				sub totais		-	-	-
				total Item 2		-	-	-
3	Pinturas internas							
3.1	Tratamento e pintura geral das paredes internas de alvenaria e gesso acartonado conforme especificações - geral	m²	390,00			-	-	-
3.2	Limpeza das áreas de interfeirência afetadas pela mesma	vb	1,00			-	-	-
				sub totais		-	-	-
				total Item 3		-	-	-
4	Almoxarifado							
4.1	Remoção de parede de gesso acartonado	m²	32,00			-	-	-
4.2	Reiniciação de porta	unid	1,00			-	-	-
				sub totais		-	-	-
				total Item 4		-	-	-
5	Geral							
5.1	Limpeza geral obra	vb	1,00			-	-	-
5.2	Rota fora (Erechim)	vb	1,00			-	-	-
5.3	Mobilização de funcionários	vb	1,00			-	-	-
5.4	Assistência Técnica	vb	1,00			-	-	-
5.5	Seguros	vb	1,00			-	-	-

SEBRAE-RS

Obra: Adequações internas e manutenção predial

End.: Rua Maurício Cardoso, 740 / loja 2 - Centro - Erechim/RS

Empresa:
CNPJ:**Anexo 04: CRONOGRAMA FÍSICO**

ITEM	ETAPA	1ª semana	2ª semana	3ª semana
1	Projeto complementar			
1.1	Projeto das ampliações das redes elétricas, das redes de lógica e de telefonia			
1.2	Emissão ART			
2	Adequações internas			
2.1	Sala atendimento/sala dos técnicos			
2.1.1	Adequações das redes elétricas, iluminação, lógicas e telefonia			
2.1.2	Desmontagem de divisória (vidro) com reaproveitamento conforme layout indicativo			
2.1.3	Realocação de divisórias de vidro			
2.1.4	Remoção de parede de gesso acartonado			
2.1.5	Construção de nova parede de gesso acartonado conforme layout			
2.1.6	Reaproveitamento e reposicionamento de porta corredor			
2.1.7	Reaproveitamento de vidro temperado (existente) para divisória de gesso acartonado, conforme Layout indicativo			
2.1.8	Realocação de mobiliários			
2.1.9	Isolamento da área da reforma			
2.2	Sala de treinamento			
2.2.1	Realocação de portas das salas de treinamento			
2.2.2	Fechamento do vão com gesso acartonado (portas realocadas)			
2.3	Recepção			
2.3.1	Realocação de letreiro SEBRAE			
2.3.2	Adequações das redes elétricas, lógicas e telefonia			
2.3.3	Realocação Tótem			
2.3.4	Realocação de mobiliários			
3	Pinturas internas			
3.1	Tratamento e pintura geral das paredes internas de alvenaria e gesso acartonado conforme especificações - geral			
3.2	Limpeza das áreas de interferência afetadas pela mesma			
4	Almoxarifado			
4.1	Remoção de parede de gesso acartonado			
4.2	Realocação de porta			
5	Geral			
5.1	Limpeza geral obra			
5.2	Bota fora (Entulho)			
5.3	Mobilização de funcionários			
5.4	Assistência Técnica			
5.5	Seguros			